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INTRODUCCION:

Las presentes Bases Administrativas, se refieren al llamado a Propuesta Publica para contratar el
proyecto correspondiente a la “REPOSICION JUEGOS INFANTILES PLAZA PUBLICA DE VISVIRI, COMUNA DE GENERAL
LAGOS” Cédigo PMU Online 1-C-2011-2717. La presente Propuesta, fue solicitada por el Departamento de
Planificacién de la llustre Municipalidad de General Lagos.

La presentacion de los oferentes a la presente propuesta, implicard el conocimiento y la
aceptacion de las presentes Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas, y de mas antecedentes
técnicos que conforman el proyecto, de tal manera que el “Adjudicatario”, quedard obligado a dar
cumplimiento a lo estipulado en las presentes Bases Administrativas.

1. BASES ADMINISTRATIVAS:

1.1 MANDANTE:
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE GENERAL LAGOS

1.2 FINANCIAMIENTO:
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO COMUNAL
SUBPROGRAMA EMERGENCIA — SUBDERE ANO 2011.-
CODIGO PMU ONLINE 1-C-2011-2717-

13 REPRESENTANTE LEGAL:
GREGORIO MENDOZA CHURA, ALCALDE DE GENERAL LAGOS.

1.4. REQUERIMIENTOS:
Propuesta que permita contratar el proyecto correspondiente a la “REPOSICION JUEGOS
INFANTILES PLAZA PUBLICA DE VISVIRI, COMUNA DE GENERAL LAGOS” Cédigo PMU Online 1-C-2011-
2717, segln Especificaciones Técnicas, y presupuesto oficial aprobado de $ 49.655.100.-

1.5 PARTICIPANTES:
Podran participar como oferentes, todas aquellas personas naturales y/o personas
juridicas debidamente representadas, que se encuentren inscritas como proveedores en
PORTAL MERCADO PUBLICO, y que acrediten experiencia en el rubro solicitado, lo cual
debera certificarse, segun lo estipulado en el punto 1.9.1 letra e, de las presentes bases.

1.6 MODALIDAD DE LA OFERTA:
A suma alzada sin reajustes ni intereses; En moneda nacional, es decir pesos, valor a
precio unitario, sin reajustes, ni intereses.

La fiscalizacion de la Obra correspondiente a la “REPOSICION JUEGOS INFANTILES PLAZA
PUBLICA DE VISVIRI, COMUNA DE GENERAL LAGOS” Cédigo PMU Online 1-C-2011-2717, estard a cargo
de la Unidad Técnica Fiscalizadora de acuerdo como indica el punto 1.17 (UT.F.). La
Oferta debera ser presentada en el Portal Mercado Publico, dentro del plazo estipulado
para éste fin.

1.7. ANTECEDENTES.
Se publicaran en el PORTAL MERCADO PUBLICO, las Bases Generales Administrativas de
la propuesta, en forma gratuita, desde el dia 09 de Enero del 2012, hasta el dia y hora

indicado en el Portal Mercado Publico

Sera responsabilidad del oferente ver y descargar los anexos y demds antecedentes
que se encuentren publicados en el MERCADO PUBLICO, segtin Ley N2 19.886.
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1.8

1.9

GARANTIA DE LA SERIEDAD DE LA OFERTA

El oferente deberd presentar Boleta de Garantia, Vale Vista o Deposito a la Vista, a
nombre de la llustre Municipalidad de General Lagos, por un monto de 300.000
(trescientos mil pesos).Con vigencia de 90 dias.

En el caso de la Boleta de Garantia deberd indicar el nombre vy el nimero de la
Propuesta.

PRESENTACION DE LA OFERTA:

Las Ofertas deberan ser presentadas en PORTAL MERCADO PUBLICO, antes del cierre de
la publicacién.

Los documentos deberan ser adjuntos por el oferente, digitalizados, con las firmas y
timbres correspondientes, foliados, escritos a maquina o formato computacional;
legibles a todo color sin enmiendas, borrones ni frases manuscritas y deberan contener
todos los antecedentes de la Licitacidn, en dos propuestas.

Las propuestas deberdn contener las siguientes menciones:

Nombre de la Propuesta:
N2 De la Propuesta:

N2 ID Chile Compra:
Nombre del Oferente:
Firma del Oferente:

Ademas se debera cumplir con lo siguiente:

a)

b)

c

d)

e)

f)

La propuesta técnica debe contener lo siguiente:
DOCUMENTOS ANEXOS administrativos y/o técnicos

1.9.1 DOCUMENTOS ANEXOS ADMINISTRATIVOS Y/O TECNICOS
Se deberan adjuntar los siguientes antecedentes.

Identificacion completa de la Empresa o Oferente, y su Representante Legal, de acuerdo
al Anexo 1.- (Firmado ante Notario).-

Identificacion completa del representante de la empresa Anexo N2 2. (Firmado ante
Notario).-

Se deberd incluir Carta de Garantia sefialada. Anexo 3. Firmado ante Notario.-

Boleta de Garantia por la seriedad de la oferta y aceptacién de las Bases, segun Pto. 1.8
de las presentes Bases Administrativas. Copia Legalizada ante Notario.-

Certificado o documentacion que acredite experiencia en el rubro emitido por
Instituciones Publicas o Particulares, de mas de 3 afios del oferente. Ademds de
encontrarse _inscrito_en _algtn _registro _de constructores en cualquier _municipio y/o
institucion publica del pais. Firmado ante Notario.-

Comprobante de pago por la adquisicion de planimetria y especificaciones técnicas,
emitido por el departamento de finanzas de la ilustre municipalidad de General
lagos.(No procede)
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g) El oferente debera presentar documentacion, en la cual demuestre ser o tener a lo
menos, un profesional del rubro, (Ingeniero, Arquitecto, o profesional a fin al area de la
Construccion) que pertenezca actualmente a la empresa contratista. Firmado ante
Notario.- Lo anterior debe ser acreditado a través del titulo profesional y el Curriculum
vitae debidamente firmado.-

h) Certificado de aceptacién de las bases, Firmado ante Notario.-

i) El Oferente debera acreditar su visita a terreno, la cual es obligatoria, y cuya certificacién
deberd ser solicitada en la llustre Municipalidad de General Lagos, ubicada en Ignacio
Carrera Pinto S/N°, Visviri, especificamente en la oficina de Planificacion Comunal.
Indistintamente el Certificado puede ser retirado en la Oficina de enlace ubicada en la
Asociacion de Municipios Rurales de Tarapaca y Arica y Parinacota, una vez informada la
Visita a la Comuna, por parte del Oferente. El certificado debe ser firmado ante

Notario.-

i) Curriculum Empresarial, incorporando maquinaria y herramientas con las que cuenta la
Empresa y/o Profesional, y que en definitiva corresponda al rubro al cual se encuentre
postulando.-

El incumplimiento en la entrega de cualquiera de los documentos y requisitos

seilalados precedentemente, dara motivos para considerar al oferente respectivo
“fuera de bases” y para desestimar, en consecuencia, su participacion en la Propuesta.

Las aclaraciones a las consultas, se consideraran partes integrantes de las presentes
bases.

NOTA: Se solicitan los antecedentes certificados ante notario, a fin de evitar presentaciones ilegibles y/o
documentos que puedan presentar conflictos al momento de ser revisados por parte de la comision
encargada de la evaluacién de antecedentes.-

1.9.2. PROPUEST ECONOMICA

Oferta Econdmica.

La Oferta Econdmica se presentara en el PORTAL MERCADO PUBLICO, segln la fecha y hora
publicada en el Portal Mercado Publico, el valor a ingresar deberd ser sin IVA. Paralelo a lo
anterior el Oferente deberd presentar su oferta seguin los anexos adjuntos, como sigue:

= Formulario Oferta econdmica, Presupuesto detallado y Plazos, Anexo n? 4;
Firmado ante Notario.-

= Se deberd presentar ademas del itemizado correspondiente a la Oferta, su
respectiva carta Gantt vy Flujo financiero, PRESUPUESTOS POR PRECIOS

UNITARIOS, ademas de la _metodologia propuesta para el desarrollo del
trabajo. Firmado ante notario

Las ofertas seran en moneda nacional considerando los VALORES NETOS, (valor
presentar en Mercado Publico)

= Certificado de Capital comprobado, efectivo para realizar la obra a la cual se
presenta.-

= La oferta debe mantener una vigencia minima de 90 dias corridos a contar de la
fecha de su presentacion.

Se exigird a todos los oferentes presentar en portal MERCADO PUBLICO, la oferta
econdmica, la cual debera coincidir con el valor Neto indicado en el formulario oferta.
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1.10

1.11

1.12

Importante: Cada item que se oferte debera ser individualizado completamente, debe
considerar en mano de obra, materias primas y todo lo que tenga relacidon con las
especificaciones técnicas.

El oferente podra presentar el presupuesto en otra hoja diferente al formulario tipo,
pero debera contener las mismas exigencias del formulario tipo.

De no cumplir con lo establecido anteriormente en la oferta econdmica constituye
incumplimiento de bases, por lo tanto quedara eliminado de todo el proceso.

Consultas y Aclaraciones

Las aclaraciones y consultas se consideran parte integrante de las presentes bases y se
deberdan dirigir a través del link “FORO ¢?” del portal Mercado Publico. Las fechas de
estas se regiran por las informadas a través del portal www.chilecompra.cl .

Apertura de la Propuesta

La apertura electrénica serd efectuada en los dias y horarios estipulados en el Portal
Mercado Publico.-

Adjudicacién

La llustre Municipalidad de General Lagos, se reserva el derecho de aceptar cualquiera
de las ofertas en forma total o parcial, rechazando algunas o todas las propuestas. La
adjudicacion se efectuara mediante Decreto Exento que se dictara para tal efecto.

Sin perjuicio de lo anterior, el Decreto Exento de adjudicacion serd informado al oferente
a través del PORTAL MERCADO PUBLICO.

Los oferentes por el solo hecho de adquirir las presentes Bases se declaran que las
aceptan y se obligan a abstenerse de emprender acciones legales contra el municipio,
una vez que se haya autorizado la adjudicacidn, La llustre Municipalidad de General
Lagos notificara de la adjudicacién al oferente, quien deberd remitir los antecedentes a la
Municipalidad de General Lagos, para la celebracién del contrato con el oferente
adjudicado.

Desde la notificacion del Decreto Exento correspondiente, el Oferente pasa a
denominarse “Adjudicatario”, y dentro de los 10 dias habiles siguientes previos a la
celebracion del contrato por parte de la I. M de General Lagos, debera entregar en la
Oficina de Enlace, ubicada en Juan Noe N2 417, de Arica, los siguientes antecedentes:

Antecedentes que acrediten la constitucion legal del adjudicatario, en caso de
personas juridicas, debiendo acompanar el certificado de vigencia de ésta.
Antecedentes que acrediten la personeria de quien o quienes suscribiran el contrato,
debiendo acompaiiar el certificado de vigencia de la personeria.

Boleta de garantia, a favor de la llustre Municipalidad de General Lagos, que
caucionara el fiel cumplimiento del contrato, por un valor del 5% del total adjudicado,
y cuya validez no sea menor al tiempo de ejecucion de la obra mas 360 dias contados a
partir de la fecha de Notificacion de la Adjudicacion.

La NO presentacion de los antecedentes indicados en el plazo sefialado, faculta al
Municipio, para adjudicar la propuesta al segundo mejor oferente, o llamar a nueva
propuesta.
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1.13

1.14

1.15

Para todos los efectos legales, la I. Municipalidad de General Lagos esta facultada para
cursar multas correspondientes al no cumplimiento de lo establecido, teniendo claro que
estara facultada para efectuar la cobranza directa de las boletas de garantia que se
encuentran bajo su custodia.

Contrato y Garantia.

La Empresa que haya sido adjudicada, serd notificada mediante Decreto Exento, que
oficializa la adjudicacion. Ademas se notificara la adjudicacion electrédnicamente a través
del Portal Mercado Publico.

El “Adjudicatario” o su representante legal, debera suscribir el contrato respectivo en la
oficina de Asesoria Juridica, dentro de los 10 primeros dias habiles siguientes a la
presentacién de los antecedentes mencionados en el punto 1.12 de las presentes Bases.
En caso de no concurrir dentro del plazo sefialado, se hard efectiva la garantia de
seriedad de la propuesta, quedando facultada la I. M. General Lagos para adjudicar la
propuesta al segundo mejor oferente que corresponda, seglin lo proponga o llamar a
una nueva propuesta.

Plazo, Lugar de Entrega y Reemplazo de las especies que presenten fallas o defectos

La Ejecucion del proyecto correspondiente a la “REPOSICION JUEGOS INFANTILES PLAZA PUBLICA
DE VISVIRI, COMUNA DE GENERAL LAGOS” Cédigo PMU Online 1-C-2011-2717; debera cefiirse
estrictamente, a las especificaciones técnicas del proyecto, supervisado en su
cumplimiento por el Inspector Técnico de Obras (ITO), que es el encargado de la unidad
técnica fiscalizadora o quien lo subrogue.

En el lugar donde se ejecutard el proyecto, se levantara un acta de entrega de Terreno.

La empresa es la Unica responsable por el deterioro o dafio que se produzca antes de la
recepcién por parte de la Municipalidad de General Lagos, durante la Ejecucion del
proyecto correspondiente a la “REPOSICION JUEGOS INFANTILES PLAZA PUBLICA DE VISVIRI,
COMUNA DE GENERAL LAGOS” Cédigo PMU Online 1-C-2011-2717, en los lugares sefialados en la
entrega del terreno.

La Unidad técnica fiscalizadora, representada por el I.T.O. estara facultada para realizar
fiscalizaciones que estime convenientes durante la ejecucién del trabajo.

Esta fiscalizacién siempre deberd ser en presencia del representante de la empresa
contratista, previo aviso de la unidad Fiscalizadora a ésta.

Si la Unidad Técnica fiscalizadora, encontrase alguna falla o imperfeccién tanto en el
diseio de la obra como en la calidad de los insumos, productos o especies, asi como en
su implementacidn, la unidad técnica fiscalizadora procedera a notificar de los cambios o
modificaciones a la obra llegando incluso a solicitar cambio completo de alguna

instalacion considerada en la Ejecucién del proyecto correspondiente a la “REPOSICION
JUEGOS INFANTILES PLAZA PUBLICA DE VISVIRI, COMUNA DE GENERAL LAGOS” Cédigo PMU Online 1-C-
2011-2717

Multas y Sanciones.

Se aplicaran multas por conceptos:

Por Atrasos:

Si el contratista no entrega la obra totalmente terminada dentro del plazo contractual,
incluyendo las eventuales ampliaciones de plazo concebidas, facultard a la entidad
licitante para exigir por cada dia de atraso una multa diaria de un 0,1% (uno por mil)
sobre el monto del contrato primitivo mds el reajuste del I.P.C. y se deduciran de los
estados de pago o de las retenciones del contrato, o de la garantia de fiel cumplimiento
del contrato, si aquellas no fueren suficientes, en ese orden de prestacién.
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1.16

Para estos efectos, el contratista debera tomar en cuenta los plazos que se soliciten para
la del proyecto correspondiente a la “REPOSICION JUEGOS INFANTILES PLAZA PUBLICA DE VISVIRI,
COMUNA DE GENERAL LAGOS” Cédigo PMU Online 1-C-2011-2717”. El atraso no podra ser superior
al 30% del plazo total de la ejecucion de la Obra.

Se aplicaran Sanciones por conceptos:

Por incumplimiento de las presentes Bases, se podrd aplicar una o mas de las siguientes
sanciones:

a) Revocar unilateralmente y a su arbitrio las 6rdenes de compra y el contrato de
ejecucion, sin necesidad de requerimiento de ninguna especie.

b) Solicitar la suspensidon del contratista del registro de contratistas

c) Solicitar la eliminaciéon del contratista del registro de contratistas, pudiendo dar
amplia difusién al hecho.

d) En el evento que se hiciera efectivo esta multa, su valor serd depositado en una
cuenta bancaria de la llustre Municipalidad de General Lagos.

Forma de Pago

Los pagos se hardan mediante “ESTADOSDE PAGQO”, mensuales, en los periodos indicados
en el contrato.

Los estados de pagos mensuales, se cursaran firmados por el I.T.O cuando se haya
ejecutado, a lo menos la cantidad de obra que establezcan las bases. Esto sera
acreditado con un informe favorable del mismo I.T.O. el cual se pronunciara sobre la
calidad técnica del avance.

Los estados de pago se consideran como anticipos o abonos, en ningln caso se
estimardn como aceptaciéon de la cantidad y calidad de la obra, correspondiente al

“REPOSICION JUEGOS INFANTILES PLAZA PUBLICA DE VISVIRI, COMUNA DE GENERAL LAGOS” Cédigo PMU
Online 1-C-2011-2717.-

Las bases administrativas, podran disponer un maximo de dos anticipos para comparar
materiales- desarrollo, que en conjunto no superen el 10% del saldo ofertado en el
momento del otorgamiento.

Los anticipos seran descontados de los estados de pago y deberan estar amortizados en
el penultimo. Cabe sefialar que estos anticipos deberan estar resguardados por boletas
de garantias de igual monto al anticipo solicitado.

La facturacion debera hacerse a nombre de la llustre Municipalidad de General
Lagos, incorporando nombre y RUT, sefialando el nombre del proyecto., y el nimero
de la asignacidn presupuestaria correspondiente.

A) Documento a presentar con los estados de pago:

a.1) Detalle del trabajo realizado a la fecha con indicacidon de partidas, valor del
presupuesto, porcentaje de avance, valor de lo realizado, retenciones, valores parciales
acumulados (cinco copias)

a.2) Factura a nombre de la llustre Municipalidad de General Lagos, Rol Unico tributario,
direccion, y nombre del proyecto.
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a.3) Formulario de estado de pago, con firma de la inspecciéon técnica de las obras y con
firma y timbre de la entidad licitante, el que debera incluir el avance de la obra en
porcentaje (cinco copias)

a.4) Planillas de cotizaciones previsionales al dia, del contratista y los sub contratistas, si
los hubiere (cinco copias)

a.5) certificado de la direccién del trabajo que acredite, que el contratista y los
subcontratistas, si los hubiere, no tiene reclamaciones laborales en la relacién al
proyecto, (cinco copias)

a.6) Fotografia del letrero reglamentado para este tipo de Construcciones.

a.7) Fotografia de avance de Obras.

a.8) Ensayes requeridos

a.9) Permisos de Construccion, seglin corresponda.
a.10)Némina de Trabajadores

a.11) Otros Solicitados por la ITO Municipal

1.17 Unidad de Fiscalizacion

La supervisidn y fiscalizacion de la presente propuesta corresponderd a una Comisién
designada por el Alcalde.-

1.18  CRITERIOS DE EVALUACION

Los criterios de evaluacidn para la presente licitacién segun lo indica el articulo 38 del
reglamento de la Ley 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y
Prestacién de Servicios, tendran la siguiente ponderacion:

ftem Ponderacion (%) Puntaje ponderado
Precio de la oferta total 30 0-100
Existencia del profesional  con 20 0-100

experiencia en el rubro de construccion
Segln 1.9.1 letra g)

Experiencia del oferente 20 0-100
Plazo Ofertado 30 0-100
TOTALES 100 0-100

Para la ponderacién del factor precio se aplicara la siguiente tabla:

Oferente( s ) mas econémico Puntaje obtenido
1 100

95

90

85

80

75

|~ lwWIN

Puntaje ponderado al 30%, obtenido por el oferente:

El puntaje minimo requerido que el proveedor deberd tener en el proceso de evaluacién es 70 %. Posteriormente de los
resultados obtenidos, se realizara un Informe de Evaluacion, el cual serd presentado al Sr. Alcalde de la llustre Municipalidad de
General Lagos.

La Comisidn se reserva el derecho de aceptar alguna oferta, aunque no sea la de mas bajo precio, o rechazarlas todas sin
expresion de causa.
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Las conclusiones estaran contenidas en un informe, el cual sera firmado por los integrantes de la Comision.

Para la ponderacion del factor Existencia de a lo menos un profesional del rubro con experiencia
se aplicard la siguiente tabla:

EXISTENCIA DE UN PROFESIONALICON Puntaje obtenido
EXPERIENCIA EN CONSTRUCCION
Con 3 a mas anos de experiencia 100
Con 2 a 3 aiios de experiencia 85
Con 1 a 2 afios de experiencia 70
Con 6 meses a 1 afo de experiencia 55
Con menos de 6 meses de experiencia 40

Puntaje ponderado al 20%, obtenido por el oferente:

Para la ponderacion del factor Experiencia del Oferente en el rubro se aplicard la siguiente
tabla:

EXPERIENCIA DE LA EMPRESA Puntaje obtenido
Con 3 a mds anos de experiencia 100
Con 2 a 3 afios de experiencia 85
Con 1 a 2 afios de experiencia 70
Con 6 meses a 1 ano de experiencia 55
Con menos de 6 meses de experiencia 40
Sin experiencia 0

Puntaje ponderado al 20%, obtenido por el oferente:

Para la ponderacién del factor Plazo Ofertado se aplicara la siguiente tabla:

PLAZO OFERTADO Puntaje obtenido
60 dias corridos 100
65 dias corridos 85
70 dias corridos 70
75 dias corridos 55
80 dias corridos 40
85 dias corridos 25
90 dias corridos 10
Mds de 95 dias corridos 0

Puntaje ponderado al 30%, obtenido por el oferente:

NOTA: Se incurrira en multas por cada dia de atraso, tal y como se seiiala en el numeral 1.15 de las
presentes Bases Administrativas. Lo anterior, a fin de que el Oferente con el objeto de obtener mayor
puntaje opte por presentar en su oferta el menor plazo, a la espera de solicitar aumento de plazos,
cuyas causales se encuentran tipificadas, y su cumplimiento sera exigido, de tal manera que no se
otorguen aumentos de plazos en forma discriminatoria en perjuicio de la obra.-
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1.21

1.19 DEL LETRERO INDICATIVO DE LA OBRA

El proveedor deberd instalar un letrero, que contenga: el nombre del proyecto, monto,
financiamiento, fecha de inicio y término, proveedor y unidad técnica. El letrero indicativo
deberd confeccionarse de acuerdo a las dimensiones y formato vigente, establecido. Lo anterior
deberd contemplar logo y formato de la entidad financiera, ademdas del Logo de la llustre
Municipalidad de General Lagos, El letrero deberd instalarse dentro de los 10 dias habiles
siguientes contados desde la fecha e adjudicacidn del contrato.

1.20 DANOS CONTRA TERCEROS

Todo dafio de cualquier naturaleza, que con motivo de ejecucién de las obras se cause a
terceros, serd exclusiva responsabilidad del contratista, no teniendo la Municipalidad de General
Lagos ingerencia alguna directa en tales circunstancias.

MANO DE OBRA

Las empresas participantes deberan presentar ademads, en sobre “Documentos Anexos” una
estimacion de la mano de obra mensual a ocupar en la ejecucion de este contrato, dividido en
profesionales calificado, semicalificado y no calificado.

También, el contratista debera certificar el nombre del profesional que estara a cargo de las
obras.

1.22 IMPACTOS AMBIENTAL (Sélo si procede)

1.23

1.24

1.25

Serd de cargo del contratista el tramite y certificacidon ante el o los organismos competentes de la
declaracion o estudio del impacto ambiental y/o vial que generen las obras del presente
contrato, como asi también los pagos a que hubiere lugar, todo lo anterior si corresponde.

EXPEDIENTE MUNICIPAL — PERMISO MUNICIPAL (Solo si procede)

Los sefiores contratistas deberan tramitar ante la Direccion de Obras Municipales, y/o ante el
Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) el Permiso municipal, cancelando los derechos
correspondientes, dejandose expresa constancia que cualquier paralizacion o multas por este
concepto serdn de responsabilidad de los contratistas.

Los sefiores contratistas deberdn presentar antes de la recepcidén provisional, el expediente
(carpeta) municipal de la obra, completo hasta con la recepciéon final municipal. El no
cumplimiento de esta exigencia significara la no recepcidon provisional, manteniéndose las
retenciones. Por lo que se deja expreso la tramitacién de todos los permisos correspondiente al
cumplimiento de lo solicitado.

LIBRO DE OBRAS.

El contratista debera llevar un libro de obra al dia. El cual serd controlado y supervisado por el
Inspector Técnico de Obra diariamente.

GASTOS DEL CONTRATO, DERECHOS, APORTES Y SIMILARES.

Todos los gatos legales y notariales que se deriven de la autorizacidn y protocolizacién de
documentos serdn de cargo del contratista.

Asi como también de los Permisos Municipales, fotocopia de planos, modificaciones en los
planos originales, y otros autorizados por la .T.O.
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1.251

1.26

1.27

1.28

1.29

CURIRICULUM VITAE

Tanto en la presentacion de la Propuesta Publica, como al momento de la firma del Contrato, se
debe adjuntar el 6 los curriculums vitae del equipo profesional que ejecutara proyecto
correspondiente a la “REPOSICION JUEGOS INFANTILES PLAZA PUBLICA DE VISVIRI, COMUNA DE GENERAL
LAGOS” Cédigo PMU Online 1-C-2011-2717".

IMPOSICIONES LEGALES Y PREVISIONALES.

Es obligacién del contratista mantener al dia el pago de las imposiciones legales y previsionales,
del las personas que trabajen con él y para él, debiendo adjuntar a cada estado de pago los
comprobantes del cumplimiento de dichas obligaciones para con sus trabajadores, ademads del
certificado de la inspeccién del Trabajo, que acredite no tener problemas laborales. La entidad
licitante no cancelard ningun estado de pago que no cumpla con este requerimiento.

Ademas el contratista debera acreditar, que las empresas subcontratistas estan al dia en sus
remuneraciones e imposiciones provisionales, mediante las liquidaciones de sueldo, finiquitos,
honorarios y formularios de imposiciones.

DOMICILIO.

Para todos los efectos legales de aplicacién del contrato, el contratista fija su domicilio en Ila
ciudad de Arica.

TRASPASO DEL CONTRATO. CESION DE DERECHOS

El contratista no podra ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente los derechos y
obligaciones que nacen del desarrollo de una licitacidon, y en especial los establecidos en el
contrato definitivo, salvo que una norma legal especial permita la cesién de derechos y
obligaciones

MODIFICACION DEL TRABAJO CONTRATADO

El contratista no podrda efectuar unilateralmente, cambios a los planos y/o documentos
entregados por la Unidad Técnica.

Si el contratista estima conveniente o necesaria la modificacidn o incorporacién de uno o mas de
los antecedentes entregados, incluyendo planos de detalle, deberd poner en conocimiento de
esta situacién a la Unidad Técnica (por intermedio del ITO), a la brevedad, que estudiara y
aprobara o rechazara la modificacién propuesta.

Ademas, deberdn remitirse las bases administrativas y especificaciones técnicas corregidas y
firmadas en cuatro ejemplares, como asi también, nombrar al inspector técnico. El periodo que
importe el rechazo o aprobacion conforme a las modificaciones solicitadas por el Contratista, no
sera causal de aumento de los costos y plazos de ejecucion del trabajo establecidos en el
contrato. De ocurrir una modificacién al contrato, el valor a establecer, debera pactarse en
acuerdo entre la entidad licitante y el Contratista, tomando como referencia lo siguiente:

= Valor de la Propuesta.
= Complejidad del drea a modificar
= Plazo necesario para resolver la modificacidn.
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1.29.1 LOS PLAZOS DEL CONTRATO NO SERAN MODIFICADOS. SOLO SE PODRAN AUMENTAR POR LOS

1.30

1.30.1

1.30.2

1.30.3

1304

1.30.5

SIGUIENTES MOTIVOS:

Detencién del trabajo de Obras Civiles por decisién de la Unidad Técnica.

Atraso atribuible al ITO (en las revisiones, en la entrega de documentos).

Otras modificaciones o nuevas exigencias, solicitadas por la Unidad Técnica, que signifiquen
nuevos planos.

Atraso en la entrega de documentacion oficial prometida por la Unidad Técnica.

Razones de fuerza mayor o caso fortuito, calificados por |la Entidad Licitante.

TERMINO ANTICIPADO

La entidad Licitante podra poner término anticipado al contrato, en los siguientes casos:

Por acuerdo de la partes

La entidad licitante y el Contratista daran término anticipado al contrato de comudn acuerdo
entre ellos, cuando, a juicio de ambas partes, sea pertinente. Se pactara el monto a pagar de
acuerdo al avance de los trabajos contratado.

Por fuerza mayor o caso fortuito

Cuando haya causales que hagan imposible su cumplimiento y cuya solucién NO este
contemplada en el contrato. En este caso el Contratista no tendrd derecho a percibir
indemnizacién por ningln concepto y la Entidad Licitante, solo le pagard la parte proporcional al
trabajo ejecutado.

Por incumplimiento del Contratista.

Si el Contratista no destina personal, en la cantidad indicada en su propuesta, o recursos
suficientes de forma tal que, a juicio del ITO ponga en peligro llevar a cabo el trabajo en la forma
contratada.

Si la entidad licitante, previo informe del ITO, considera que el Contratista ha incurrido en
negligencia en el cumplimiento a lo establecido en la bases técnicas

Si existen causas graves imputables al Contratista que, a criterio de la entidad Licitante impidan
una correcta ejecucion de los trabajos contratados.

Si el contratista mantuviera documentos comerciales aceptados o girados por él, impagos por
mas de 60 dias y que le hubiesen sido protestados.

Si el contratista fuera condenado por algun delito que merezca pena aflictiva, lo cual sera
evaluado e informado por el ITO, quien resolvera la situacién.

Si el Contratista transgrede, incumple y/u omite cualquiera de las obligaciones, deberes,
responsabilidades y en general las estipulaciones sefialadas en las bases.

Producidas cualquiera de las causales mencionadas, u otras causales contenidas en los
documentos del contrato, que impongan el término anticipado, la Entidad Licitante procedera a

dictar Decreto de término del Contrato, haciendo afectiva las sanciones.

Por extincion de la persona del Contratista

Si el Contratista, falleciera, o en su calidad de persona juridica se liquida 6 se disuelve, o en
ambos se declarado en quiebra, se producira el termino anticipado del Contrato, y la Entidad
licitante debera llamar a nueva licitacion para continuar la ejecuciéon del trabajo contratado.

Solucién de Discrepancias

Toda discrepancia entre distintos documentos del contrato, asi como toda diferencia de
interpretacion de su contenido serd resuelta sin ulterior recurso, por la Entidad licitante, sin
perjuicio de las atribuciones correspondientes a la Contraloria General de la Republica.

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE GENERAL LAGOS
OFICINA DE PLANIFICACION COMUNAL




BASES ADMINISTRATIVAS

“REPOSICION JUEGOS INFANTILES PLAZA PUBLICA DE VISVIRI, COMUNA DE GENERAL LAGOS”

1.31 RECEPCION PROVISORIA

Una vez terminados los trabajos, el Contratista solicitara por escrito la recepcién de la obra al ITO,
quien debera verificar dicho término y el fiel cumplimiento de los planos y especificaciones del
contrato, con la debida certificacién de la calidad de las obras que se indique en el proyecto y en
el plazo que se indique en el mismo. Constatado lo anterior, debera comunicarlo a la Entidad
Licitante por oficio en un plazo NO superior a 5 dias, indicando la fecha de término a la obra. Se
entendera como fecha de término el dia en que el contratista termino de construir el 100% de las
obras contratadas.

Se designara una comisidn de recepcidn, la cual deberd evacuar su informe en un plazo NO
superior a 10 dias, a contar de la fecha de notificacion de su designacion.

A la recepcion podran asistir, ademads de la comisién, el inspector técnico, y el contratista o su
representante. Una vez verificada por la Comision, la correcta ejecucion de la obra, esta dard
curso a la recepcién provisional, y levantara un acta que sea firmada por todos los miembros y por
el contratista. Se consignara como fecha de término de la obra, la que haya indicado el ITO.

Si de la verificacion de la obra efectuada por la comisién de recepcidn, resulta que o trabajos NO
estan terminados o se ha constatado que se han empleado materiales defectuosos, esta no dara
curso a la recepcion provisional y elaborard un informe detallado a la Entidad Licitante,
proponiendo un plazo para que el contratista ejecute a su costa, los trabajos o reparaciones que
determine.

Cuando el Contratista no hiciere las reparaciones y cambios dentro del plazo que la Entidad
licitante le fije por oficio; estd podra llevar a cabo la ejecucién de lo trabajos por cuenta del
contratista, incluso por trato directo, con cargo en primer lugar a las retenciones, y en segundo
lugar a las garantias del contrato. Asi mismo, la entidad licitante quedara facultada para aplicar las
multas consignadas.

Una vez subsanados los defectos observados por la comisidn, el contratista solicitara nuevamente
la recepcién al ITO, quien verificara su término e informara a la comisidon para que ésta proceda a
efectuar la recepcién provisional en un plazo NO superior a 5 dias desde dicho informe, fijando
como fecha de termino de la obra, lo indicado por el ITO. En ningun caso, el Contratista, podra
excusar su responsabilidad por los trabajos defectuosos o negarse a reconstruirlos, bajo pretexto
de haber sido aceptados por el ITO.

Si el Contratista, NO subsanara los reparos observados dentro del plazo fijado, estos podran ser
ejecutados por la Entidad Licitante, con cargo a las retenciones, quedando a beneficio fiscal el
saldo de ellas en concepto de multa, si las hubiere.

Efectuada la recepciéon provisional de la obra, resulta que los trabajos estdn totalmente
ejecutados, que no hay saldos pendientes en contra del contratista y que este o alguno de sus
subcontratistas nada adeudan a lo trabajadores de la obra, se devolveran las retenciones, y se
procedera a la devolucidon de boleta de garantia de fiel cumplimiento, previa entrega de la boleta
de la garantia por la correcta ejecucion de las obras.

El plazo de garantia por la correcta ejecucion de las obras, por parte del Contratista, sera de (1)
un Ao, el que comenzard a contar a partir de la fecha fijada como término de la obra, y debera
ser resguardado por una boleta de Garantia equivalente al 5% del total contratado, cuya
vigencia debe ser de 360 dias.

Si durante el plazo de garantia el Contratista no subsanaré, dentro de un plazo que se le indique,
los defectos de construccién que presente la obra y que le son imputables, la Entidad Licitante
podra llevar a cabo lo trabajos pertinentes con cargo a la boleta de garantia.

El Contratista, al solicitar la Recepcion Provisoria, debera adjuntar lo siguientes certificados, o los
gue hubiese obtenido hasta ese momento.
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1.32

1.33

1.33

1.34

a) Certificado de Recepcién Municipal, si procede.
b) Certificado de Recepcidn final de las instalaciones domiciliarias de alcantarillado y agua
potable extendido, por el organismo competente, si procede.

c) Certificado de la SEC, en el que conste la correcta inscripcién de la instalacién de los
servicios domiciliarios de electricidad.
d) Certificado extendido por el ISP que indique que las obras ejecutadas cumplen con la

Normativa Chilena de Bioseguridad.(Si procede)

El Contratista, tendra un plazo maximo de 10 dias corridos de gracia, a partir de la fecha del Acta
de Recepcidn provisoria para acompafiar a la Solicitud de Recepcidn los certificados indicados. Si
vencido este plazo NO ha cumplido con la entrega, se tendra como fecha de termino de las obras,
salvo modificacion posterior, la fecha correspondiente a el ultimo certificado en la Oficina e Partes
del Licitante.

RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA.

La recepcion definitiva en la misma forma y con las mismas solemnidades que la provisional,
después que haya transcurrido el plazo de garantia.

Para la recepcion definitiva, se deberd nombrar la comisién con la debida anticipacién, de modo
que ella constituya en la obra en un plazo NO superior a 10 dias, a contar de la fecha de término
de la garantia.

En caso de haber defectos imputables al contratista, éste deberd repararlos a su costa en el plazo
gue a proposicién de la comisidn establezca la Entidad Licitante. Si el Contratista no hiciera las
reparaciones en el plazo fijado, estas serdn efectuadas por terceros con cargo a la boleta que
garantiza la correcta ejecucion de las obras.

LIQUIDACION DEL CONTRATO.

Efectuada por la comisién la recepcion definitiva in observaciones, se procedera a la liquidacion
del contrato y si no existen saldos pendientes a favor del Fisco, se devolvera al contratista la
boleta de garantia y el saldo de las retenciones, si las hubiere.

La devolucién del documento que garantiza la correcta ejecucion de la obras, se hara en un plazo
maximo de treinta (30) dias corridos, contados desde la Resolucidn de liquidacion de contrato.

ENTREGA DE TERRENO

La entidad licitante, deberda hacer entrega material del terreno, antes del décimo dia corrido
desde la fecha de firma del contrato respectivo.

De esta entrega se levantard un Acta, que serd suscrita por la Entidad Licitante y por el
Contratista. Se considerara como fecha de inicio del plazo de ejecucién de la obra, el dia siguiente

a la fecha del Acta de Entrega del terreno. El plazo sera en dias corridos.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA.

Para determinar el plazo total de la oferta, los Oferentes deberdn considerar que los trabajos no
podrdn alterar el normal desarrollo de las actividades normales del recinto donde se realizaran las
faenas, debiendo programarse las obras, tomando en cuenta esta situacion.

No constituird motivo de ampliacién de plazos y/o indemnizacién alguna, cualquier atraso que se
produzca en las obras por efecto del uso de las dependencias, objeto de la propuesta. Tampoco
por razones de escasez de aridos, agua, mano de obra, o demora en la adquisicion de materiales.
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1.35

1351

1.35.2

1.35.3

1354

1.36

RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

Jefe de Obra.

El ITO, exigird al contratista contar con un jefe de obra con dedicacién exclusiva en terreno,
quien sera el interlocutor entre la Empresa y la Entidad Licitante; QUIEN INDISTINTAMENTE
PODRA SER EL PROFESIONAL EXIGIDO EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS.

Errores, faltas u omisiones en las informaciones.

Cualquier falta, descuido, error u omision del Contratista en la obtencién de la informacion, no
libera de la realizaciéon de los tramites y trabajos necesarios, para cumplir totalmente con lo
contratado.

Senalizaciones

Se deberd consultar la colocacidén de barreras y/o sefalizaciones adecuadas para personas que
transiten por zonas adyacentes a la faenas.

Cierros Provisorios.
El Contratista, tiene la obligacion de mantener cercados los frentes de trabajo, cualquiera sea el
programa para abordar las obras, durante todo el periodo de construcciéon. Solo se permitira el

retiro de los cierros cuando el trabajo este totalmente concluido y listo para ser entregado.

DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS.

El Contratista, debera cautelar que lo trabajos se realicen con la debida intensidad, que permita
cumplir con el contrato y con el programa de trabajo aprobado, procurando en todo momento
un trabajo limpio y seguro. El ITO, serd el encargado de velar porque se cumpla el contrato,
inspeccionar la obra, medir su avance, revisar y aprobar los Estados de Pagos, y en general
cautelar los intereses de la Entidad Licitante en la Obra.

El Contratista, deberd dar cumplimiento inmediato, o dentro del plazo que se fije en el Libro de
Obra. El Contratista, podra objetar las 6rdenes que se le impartan por tal, conducto, mediante
carta dirigida, la cual debera enviar dentro de los (2) dos dias siguientes de estampada la orden
en el Libro de Obra.

Se demolerdn y volveran a hacer los trabajos que, a juicio del ITO, estén mal ejecutados, se debe
dejar constancia de este hecho en le Libro de Obra, siendo de cargo del Contratista, al mayor
costo que estos trabajos signifiquen.

El Contratista, deberd reemplazar en el plazo de 24 horas, a contar de la fecha en que la orden se
anote en el Libro de Obras, a cualquier trabajador de la obra, y que por cualquier causa la
Entidad Licitante, a través del ITO, determine que es inconveniente que sigan trabajando en ella,
atendido el perjuicio que su desempefio puede significar a los intereses de la entidad Licitante.

El Contratista, sera el Unico responsable, de todo dafio que con motivo de la obra se cause a
terceros, debiendo realizar a u costo los trabajo para evitarlos. Asimismo, NO serd
responsabilidad de la Entidad Licitante, cualquier pérdida de material.

El Contratista debera mantener en la obra, una lista del personal que labora en ella, como
también un registro de las diversas faenas y de los trabajadores que participan en ellas. Ademas,
de una copia de todos los contratos, estos antecedentes deberan ser exhibidos cuando le sean
solicitados.

El Contratista, sera responsable de accidentes del trabajo y enfermedades, proporcionando a sus
trabajadores los elementos necesarios para evitarlos.
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1.37

1.38

VARIACION EN LAS CANTIDADES DE OBRAS.

La Entidad Licitante podra ordenar, durante la obra, el aumento o disminuciéon de las obras
contratadas, o la ejecucion de obras extraordinarias, hasta en un 20% del total del contrato.

Para las disminuciones y aumentos de obra se utilizardn los precios del presupuesto detallado del
Contratista. Para las obras extraordinarias u obras nuevas deberan acordarse con el Contratista
los precios unitarios, que seran utilizados.

De no existir acuerdo entre las partes, la Entidad Licitantes podra ordenar la ejecucion de las
nuevas obras por terceros, debiendo el Contratista dar las facilidades para su ejecucién.

En caso que al Entidad Licitante, ordenara el aumento de las obras, el Contratista podrd acordar
con la Entidad Licitante, un aumento del plazo. En todos los casos anteriores, ello serd
considerado como una modificaciéon del contrato inicial, y la Entidad Licitante deberd emitir una
resolucion exenta, autorizandolas.

RETENCIONES.

Se retendrd un 10% del valor de cada Estado de Pago (diferencia entre el valor de la obra
ejecutada ala fecha (acumulado) y el valor de la obra segun Estado de Pago. Ello hasta completar
un 5% del valor del contrato, a fin de caucionar la buena ejecucién de los trabajos.

Las retenciones podran canjearse por Boletas de Garantia Bancaria, a nombre de la llustre
Municipalidad de General Lagos, expresadas por el equivalente en Unidades de Fomento de la
suma respectiva y con un plazo de vigencia hasta por 60 dias después de vencido el plazo para la
terminacion de los trabajos.

El total retenido o las Boletas por las fuera canjeado, seran devueltos, a pedido del Contratista,
una vez que haya cumplido con todas las exigencias contractuales de la presente Licitacion.

GREGORIO MENDOZA CHURA
ALCALDE
COMUNA DE GENERAL LAGOS
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ANEXO N¢ 01
“FORMULARIO DE IDENTIFICACION COMPLETA DE LA EMPRESA O OFERENTE, Y SU REPRESENTANTE LEGAL”

PROPUESTA PUBLICA ID N2

A.- DEL PROPONENTE

Q@) NOMDBIE EMPIESA: ..ueeveeieeeeenenniieeetiieeeenssssseeeeereeeesssssssssesssessssssssssssessssssssssssssssssssssssnsssssssssssssnnns
<) T 15 7 26 T4 BT o Yo - | N
(o) IR 0 11 ¢ =Yoo [ 1N
d)  ROIUNICO THBULAMIO N2:  .oeeceeeeeeeeceecteceestessessessessessessessessesseeseesasseesssssessessessessessessesseneen
1) N 21 1 Vo T OO TURN

B.- REPRESENTANTE LEGAL:

=) I\ o1 0] ¢ 0 0o T 0T s 1=3 o 1PN
o) I o4 o) (=13 [ 4 HH SRR
€)  Cédulade ldentidad : ......ccccceeeeeiiiiieeenneriieeiitieeeenneireeeeteeeeennsssseeeseeeesssnssssssessessesssnnssssssssens
(o ) I 0 11 ¢ =Y o{oi T ] 1 FA OO OO PO UPTTPRE
L) TR - 1T 11 PP P PP PTPTPTN
L) N =1 =1 0T Vo TS
B)  FaX: ciiiiiiiiiiiiiieii e e e e e e e e e e e e e e e s e e e e e e e e e e e s e e e e eeeeseeaeeeeseesaseansasnannnannns
Firma Representante legal Firma del Oferente
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ANEXO N2 2

IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA EN LA APERTURA ELECTRONICA

A) NOMBRE

B) DIRECCION

CIUDAD COMUNA REGION

R.U.T.: FONO: FAX:

E.Mail

C) PROFESION o Giro

FIRMA DEL OFERENTE
O REPRESENTANTE LEGAL

(*) Este anexo deberd ser completado con los datos de la persona que representara a la empresa en
la apertura, en caso de no tener representante, el presente anexo debera ser llenado con los
datos del oferente.
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ANEXO N2 3

CARTA DE GARANTIA

Por medio de la presente, la Empresa

Garantiza la calidad de los productos/o servicios ofrecidos.

Ademads, me comprometo a reponer en el plazo de 20 dias corridos, toda especie que no esté en
buen estado. Esta garantia es vélida por el plazo de vigencia de la boleta de fiel cumplimiento de
contrato.

Esto ultimo debera ser acreditado por una comisidn especial compuesta por el oferente o su
representante legal y la Unidad Técnica Fiscalizadora (U.T.F.) de la Ilustre Municipalidad de
General Lagos.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE

OFICINA DE PLANIFICACION COMUNAL #

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE GENERAL LAGOS i
Z



BASES ADMINISTRATIVAS

“REPOSICION JUEGOS INFANTILES PLAZA PUBLICA DE VISVIRI, COMUNA DE GENERAL LAGOS”

ANEXO N2 4

FORMATO OFERTA ECONOMICA

PROPUESTA PUBLICA ID N2
SENORES
I. MUNICIPALIDAD DE GENERAL LAGOS

(@ [T =T o I T | o TSRS
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Correspondiente al llamado a licitacion publica ID N2 ...........ccceuveeenee. , viene a presentar la siguiente

oferta:

OFERTA POR PARTIDAS:

Partidas P. Unitario
Item N2 |Abreviadas Unidad |Cantidad [Neto

P. Total Neto

Total Neto sin IVA

19% IVA

Total con IVA

PRECIO:
(Indicar con una cruz)

PLAZO DE ENTREGA ......ccccivviirneniinncinnncnens DIAS CORRIDOS
( Plazo Maximo 180 Dias corridos )

VIGENCIA DE LA OFERTA ....ccceverreeeerensecnesaensasssssassnnes DIAS CORRIDOS
( Plazo Minimo 90 Dias corridos )

NOTA: Para los casos en los cuales las ofertas sean bajo régimen de Zona Franca, debera

indicarse y contemplar todos los impuestos respectivos

Firma del Oferente o su Representante Legal

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE GENERAL LAGOS
OFICINA DE PLANIFICACION COMUNAL




